

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 9355/UBND-VX

Về một số nội dung liên quan
trong quá trình thực hiện gói
thầu: Toàn bộ khối lượng thi công
xây dựng công trình Hạ tầng kỹ
thuật Khu vực 2, phường Ghềnh
Ráng, thành phố Quy Nhơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Công văn số 1835/BQLDA-DA1 ngày 06/12/2023 về việc xin chủ trương một số nội dung liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; ý kiến của liên ngành theo Biên bản họp ngày 06/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến của liên ngành tại các Văn bản nêu trên (có photo văn bản kèm theo).

Về điều chỉnh, bổ sung khối lượng thực hiện: Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo các quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện các nội dung tại Khoản 1 Công văn này theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

len

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang