

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9406 /UBND-TH

Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2023

V/v gia hạn thời gian quyết
toán chi phí đầu tư hạ tầng
diện tích đất công cộng Khu
B1, B3 thuộc dự án Khu đô thị
mới An Phú Thịnh

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư
xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4069/STC-QLGCS ngày 08/12/2023 về việc gia hạn thời gian quyết toán chi phí đầu tư hạ tầng diện tích đất công cộng Khu B1, B3 thuộc dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian quyết toán giá trị công trình Khu B1, B3 thuộc dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh đến hết Quý I/2024 như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4069/STC-QLGCS nêu trên. Yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cung cấp cho đơn vị kiểm toán để thực hiện quyết toán đảm bảo theo đúng thời gian gia hạn.

2. Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh thực hiện công tác quyết toán đúng thời gian nêu trên. Sau thời gian gia hạn này, Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về chi phí đầu tư hạ tầng diện tích đất công cộng Khu B1, B3 thuộc dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TN và MT;
- CVP, PVPTH;
- Lưu VT, K17. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng