

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến
đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 931/BC-SKHĐT ngày 15/12/2023 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 3343/TTr-BQLGT ngày 12/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến Đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, với nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung:

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh		Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.	Quý IV năm 2024	Tháng 12 năm 2023

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng