

Số: 4697/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh
và xã Cát Tân, huyện Phù Cát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Phù Cát về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 11/12/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 905/BC-SKHĐT ngày 08/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát do UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát.

2. Dự án nhóm: C.**3. Cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:** UBND tỉnh.**4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** UBND tỉnh Bình Định.**5. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Phù Cát.**6. Địa điểm thực hiện dự án:** xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát.**7. Lý do điều chỉnh:**

Dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 13/8/2021. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. UBND huyện Phù Cát (Chủ đầu tư) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công dự án từ ngày 01/4/2022; Đến nay, đã thi công hoàn thành các hạng mục giếng khoan, đường ống nước thô, mạng lưới đường ống chính phân phối nước sạch... đạt khoảng 30% khối lượng dự án. Trong khi đó, hạng mục Nhà máy xử lý nước chưa triển khai thi công do vướng công tác bồi thường GPMB, đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng thi công. Do đó, để đảm bảo thời gian thi công hoàn thành dự án và thực hiện quyết toán dự án và bàn giao tài sản công trình theo quy định thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2024 là cần thiết, thuộc trường hợp được thực hiện điều chỉnh dự án quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 43, Mục 2 “Lập, thẩm định, quyết định đầu tư Chương trình, Dự án đầu tư công” Luật Đầu tư công năm 2019.

8. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Thời gian thực hiện đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021	Thời gian thực hiện đầu tư điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	2021 - 2023	2021 - 2024

9. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh