

Số: 4814 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 712/TTr-UBND ngày 25/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 956/BC-SKHĐT ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

STT	Nội dung	Theo QĐ số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021	Phê duyệt điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2021 - 2023	Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư Năm 2022-2024: Thực hiện dự án

2. Các nội dung khác: Các nội dung khác giữ nguyên và vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 và Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng