

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  
Số: 4876 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng**  
**Dự án: Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 về việc HĐND tỉnh giao UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm C.*

*Căn cứ Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây.*

*Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây.*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 975/BC-SKHĐT ngày 27/12/2023 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 3483/TTr-BQLGT ngày 26/12/2023 và Văn bản số 3494/BQLGT-KHTĐ ngày 26/12/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh**

<b>Nội dung</b>	<b>Theo Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện dự án.	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 và Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 và Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ CÔNG HOÀNG;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn TỰ CÔNG HOÀNG**