

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
tur vắn dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về

việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4438/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ;

Theo Văn bản số 497/SXD-HTKTTĐ ngày 29/11/2023 của Sở Xây dựng Bình Định về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 981/BC-SKHĐT ngày 27/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Tên dự án:** Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ.
- 2. Người quyết định dự án đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
- 3. Chủ đầu tư:** Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
- 4. Mục tiêu đầu tư:**

Cấp nước sạch đảm bảo lưu lượng, chất lượng theo QCVN 01:2022/BĐ của tỉnh Bình Định cho khoảng 11.855 hộ gia đình (54.320 người) thuộc các xã Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thọ và Mỹ Thành (5 thôn: Hòa Hội Bắc, Hòa Hội Nam, Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3), huyện Phù Mỹ, cùng với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ, trạm y tế, trường học, công trình công cộng trên địa bàn dự án; Góp phần nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch vùng dự án, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dự án và hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Dự án Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ, đầu tư xây dựng bao gồm các nội dung như sau:

a) *Giai đoạn 1:* Đầu tư xây dựng các hạng mục:

- *Nguồn nước thô:* Sử dụng nguồn nước mặt từ nguồn nước thô hồ Phú Hà, xã Mỹ Đức.

- *Trạm bơm nước thô*: Lắp đặt thiết bị trạm bơm: 03 máy bơm (02 bơm làm việc và 01 bơm dự phòng chạy luân phiên).

- *Tuyến ống nước thô*: Xây dựng tuyến ống nước thô chiều dài 5.400m, kết cấu bằng ống HDPE DN300mm (D315) từ trạm bơm nước thô về nhà máy xử lý nước.

- *Nhà máy xử lý nước sạch*: Xây dựng nhà máy xử lý nước sạch công suất 7.000m³/ngày tại thôn 11, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, gồm các hạng mục chính: Cụm bể lắng, lọc; Bể chứa nước sạch; Trạm bơm nước sạch và các hạng mục khác: Nhà hóa chất; Sân phơi bùn; Hồ thu nước rửa lọc; Nhà quản lý - vận hành; Nhà kho - Nhà chứa chất thải nguy hại; Tường rào, cổng ngõ; Trạm biến áp, điện điều khiển và chiếu sáng.

- *Tuyến ống phân phối nước sạch*: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch bằng ống HDPE có đường kính DN32mm (D40) đến DN300mm (D315) trên địa bàn xã Mỹ Thắng và các khu vực lân cận, tổng chiều dài L=51.320m.

b) *Giai đoạn 2*: Đầu tư xây dựng các hạng mục:

- *Trạm bơm tăng áp*: Xây dựng trạm bơm tăng áp có công suất 2.000m³/ngày tại thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, gồm các hạng mục chính: Bể chứa nước sạch; Trạm bơm nước sạch và các hạng mục khác: Nhà hóa chất; Nhà quản lý - vận hành; Nhà kho - Nhà chứa chất thải nguy hại; Tường rào, cổng ngõ; Trạm biến áp, điện điều khiển và chiếu sáng.

- *Tuyến ống truyền tải và phân phối*: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch bằng ống HDPE có đường kính từ DN32mm (D40) đến DN300mm (D315) trên địa bàn các xã: Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Thọ và Mỹ Thành, tổng chiều dài L=147.900m.

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L&T và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Danh.

7. Địa điểm xây dựng, diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Diện tích đất sử dụng: 12.550m² (Trong đó: Nhà máy xử lý nước sạch xã Mỹ Thắng 10.000m²; Trạm bơm tăng áp xã Mỹ An 2.500m²; Trạm bơm nước thô hồ Phú Hà, xã Mỹ Đức 50m²).

8. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án nhóm B, công trình cấp III;

9. Tổng mức đầu tư dự án: 106.305.000.000 đồng (Trong đó: *Giai đoạn 1*: 56.110.000.000 đồng; *Giai đoạn 2*: 50.195.000.000 đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	75.336.643.576 đồng;
- Chi phí thiết bị:	14.656.583.100 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:	1.186.601.600 đồng;
- Chi phí tư vấn:	5.360.632.754 đồng;
- Chi phí khác:	1.199.225.067 đồng;
- Chi bồi thường GPMB:	1.240.000.000 đồng;
- Dự phòng phí:	2.932.190.583 đồng;
- Chi phí đầu nối hộ gia đình (dân góp):	4.393.000.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2026.

(Trong đó: Giai đoạn 1: Năm 2023-2025; Giai đoạn 2: Năm 2024-2026).

11. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Việc quản lý dự án phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nhà nước.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Phạm vi ảnh hưởng: Ảnh hưởng đến diện tích đất đai, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc của nhân dân trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Cơ chế chính sách: Phương án giải phóng mặt bằng của dự án được lập và phê duyệt theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư và UBND huyện Phù Mỹ phối hợp thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện.

14. Nội dung khác:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dự án đầy đủ theo các quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; Khoản 2 và khoản 3 Điều 44, Điều 74 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công. Phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 497/SXD-HTKTTĐ ngày 29/11/2023. Cơ quan thẩm định dự án chịu trách nhiệm thẩm định đúng và đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và Điều 11, Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Phương án bồi thường, GPMB chưa được thẩm định, Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVT, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN

Dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	7.106	Theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Giám sát công tác khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	9.645		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSĐT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán	13.518		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	2.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Thẩm định giá thiết bị	70.000	Theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.829.345 (Trong đó: <i>Khảo sát địa hình: 236.882; Lập TKBVTC và dự toán: 1.592.463</i>)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
7	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	177.793 (Trong đó: <i>Thẩm tra TKBVTC: 90.403; Thẩm tra dự toán: 87.390</i>)		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.109.407.000 <i>(Hai tỷ, một trăm lẻ chín triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn đồng)</i>								