

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 9634 /UBND-KT

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ
nhiệm vụ lập Đề án Giải pháp về
nguồn nước phục vụ sản xuất
nông nghiệp vùng phía Bắc
huyện Phù Mỹ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 481/TTr-SNN ngày 18/12/2023 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ nhiệm vụ lập Đề án Giải pháp về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng phía Bắc huyện Phù Mỹ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Toàn bộ nhiệm vụ lập Đề án Giải pháp về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng phía Bắc huyện Phù Mỹ đến hết ngày 31/12/2024 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT N. T. Thanh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chi cục Thủy lợi;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh