

Số: 9906UBND-TH

Bình Định, ngày 29 tháng 12 năm 2023

V/v điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án “Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng lòng của tỉnh để phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá theo Luật Thủy sản 2017”.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 4430/SNN-TS ngày 22/12/2023 về việc báo cáo thời gian hoàn thành Dự án “Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng lòng của tỉnh để phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá theo Luật Thủy sản 2017”, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án “Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng lòng của tỉnh để phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá theo Luật Thủy sản 2017” trong năm 2024 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP;
- Lưu: VT, K13 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh