

Số: /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đường sắt tại Tờ trình số 2977/TTr-BQLDADS ngày 30/11/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1588/KHĐT ngày 25/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh không đầu tư cải tạo, sửa chữa ga hàng Kim Liên và xây dựng nhà ga Kim Liên.

2. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 1518/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2021 và Quyết định số 548/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề phê duyệt dự án theo quy định hiện hành, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 1588/KHĐT ngày 25/12/2023 để triển khai bước tiếp theo.

- Lưu trữ, bảo quản, sử dụng hồ sơ ga theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cung cấp đầy đủ hồ sơ các cầu (nếu có yêu cầu).

b) Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng trong việc nghiên cứu quy hoạch khu vực ga Kim Liên; trong đó lưu ý, ga Kim Liên sẽ thực hiện chức năng ga hàng hóa có kết nối với cảng Liên Chiểu.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Thủ trưởng các cơ quan: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Quản lý dự án đường sắt và Lãnh đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND các tỉnh/thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa;
- Lưu: VT, KHĐT PHUONGNN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Danh Huy