

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 30/9/2022, Quyết định số 4814/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 983/BC-SKHĐT ngày 27/12/2023 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 716/TTr-UBND ngày 27/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn	Năm 2021 - 2023	- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư; - Năm 2022 - 2024: Thực hiện dự án.

2. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin, báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung giải trình và cam kết tại Văn bản số 4459/UBND-XD ngày 27/12/2023 của UBND thị xã Hoài Nhơn.

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 06/12/2021, Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng