

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường phía Tây huyện Phù Cát (Tuyển từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến khu vực sân bay Phù Cát)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	39.278	Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Trọn gói	05 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự án xây dựng	4.003.107 <i>(Trong đó: Chi phí khảo sát: 1.309.282; Lập TKBVTC và dự toán: 2.693.825)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
3	Cấm cọc GPMB xây dựng	833.445		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
4	Cấm cọc mốc lộ giới	185.369		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	345.101		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày
6	Chi phí rà phá bom mìn	950.000		Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.356.300.000 đồng <i>(Sáu tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng)./.</i>								