

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN**

**Dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	7.106	Theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Giám sát công tác khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	9.645		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán	13.518		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	2.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Thẩm định giá thiết bị	70.000	Theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<b>1.829.345</b> (Trong đó: <i>Khảo sát địa hình: 236.882; Lập TKBVTC và dự toán: 1.592.463</i> )		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
7	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<b>177.793</b> (Trong đó: <i>Thẩm tra TKBVTC: 90.403; Thẩm tra dự toán: 87.390</i> )		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.109.407.000</b> <i>(Hai tỷ, một trăm lẻ chín triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn đồng)</i>								