

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 44 /UBND-KT

Bình Định, ngày 03 tháng 01 năm 2024

V/v gia hạn thời gian giao đất Khu
tái định cư vùng thiên tai Bàu
Rong, phường Bồng Sơn, thị xã
Hoài Nhơn (lần 2)

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1589/TTr-STNMT ngày 29/12/2023 về việc gia hạn (lần 2) thời gian giao đất Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 31/12/2024 đối đất Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn tiếp tục thực hiện thủ tục về đất đai theo đúng quy định pháp luật như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn khẩn trương thực hiện dự án đúng thời gian quy định; trường hợp, sau thời hạn trên mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai thì phải đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất và lập hồ sơ xin giao đất theo quy định, không xem xét tiếp tục gia hạn.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh