

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Căn cứ Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 05/12/2022, Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 38/BC-SKHĐT ngày 12/01/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 50/TTr-BQLGT ngày 08/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hoà đi Ân Hảo Tây.	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 05/12/2022, Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 và Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 05/12/2022, Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 và Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng