

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 333 /UBND-KT  
V/v điều chỉnh, bổ sung các nút  
giao với tuyến ĐT.637 thuộc dự  
án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích  
ứng với biến đổi khí hậu cho  
đồng bào dân tộc thiểu số  
(CRIEM) – Dự án thành phần  
tỉnh Bình Định

Bình Định, ngày 12 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh;
- Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 68/SGTVT-GT ngày 09/01/2024 về việc báo cáo, đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 22/12/2023 (có các văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh, cải tạo, mở rộng quy mô các nút giao với tuyến ĐT.637 (thuộc phạm vi hạng mục Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông liên huyện Vĩnh Thạnh, kết nối Quốc lộ 19 và huyện K'Bang tỉnh Gia Lai thuộc Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định) với nội dung chi tiết như đề nghị của Sở Giao thông vận tải và liên ngành tại các văn bản nêu trên.

2. Kinh phí bổ sung khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy mô các nút giao nêu trên không quá 2,0 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định (không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5531/QĐ-UBND ngày 29/12/2020). Riêng phần khối lượng GPMB phát sinh do điều chỉnh quy mô nút giao nêu trên (nếu có) giao UBND huyện Vĩnh Thạnh và Công ty Cổ phần xây lắp điện Tuy Phước Bình Định tự bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện công tác GPMB theo quy định.

3. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục nút giao nói trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định về đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT N. T. C. Hoàng;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K10, K19

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**