

Số: 182 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 4981/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước;

Theo Văn bản số 9824/UBND-TH ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước;

Theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 210/TTr-TTPTQĐ ngày 31/12/2023; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 28/BC-SKHĐT ngày 10/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:

5.1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

Tên dự án	Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt tại khoản 15 Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước	- Chi phí bồi thường, GPMB có giá trị 10 tỷ đồng đã được phê duyệt tại Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB, trình UBND tỉnh phê duyệt	- Chi phí bồi thường, GPMB có giá trị 10 tỷ đồng đã được phê duyệt tại Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, GPMB, trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi tổ chức đấu thầu dự án - Công tác GPMB: Ban GPMB thực hiện công tác bồi thường, GPMB để triển khai thi công dự án. Triển khai hạng mục di dời tuyến đường dây 0,4kV ra khỏi tuyến đường vào Khu cải táng thuộc

	trước khi tổ chức đấu thầu dự án.	dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 173.000.000 đồng, nguồn vốn thực hiện được sử dụng từ nguồn chi phí GPMB của công trình theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 4981/QĐ-UBND ngày 31/12/2023.
--	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc Nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024

6. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin, báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung giải trình và cam kết tại Văn bản số 192/BC-BGPMB ngày 29/12/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K14, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

