

Số: 399 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Công Thương Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Công Thương Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Công Thương Bình Định;

Căn cứ Công văn số 226/UBND-KT ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Công Thương Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 26/01/2024; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 70/BC-SKHĐT ngày 26/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Công Thương Bình Định, với nội dung chủ yếu như sau:

TT	Nội dung điều chỉnh	Theo QĐ số 2890/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện dự án	Năm 2022- 2023	Năm 2022 – Tháng 9 năm 2024

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 06/9/2022, Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6, K14.

Chức

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng