

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 715 /UBND-KT

Về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị thuộc công trình Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1731/BGPMB-HT ngày 12/12/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị thuộc công trình: Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban GPMB tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung yêu cầu tại Văn bản nêu trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/02/2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm