

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 820 /UBND-KT

Bình Định, ngày 01 tháng 02 năm 2024

V/v gia hạn thời gian giao đất
Khu dân cư tại xã Cát Khánh,
huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 104/TTr-STNMT ngày 29/01/2024 về việc gia hạn thời gian giao đất các Khu dân cư tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 31/12/2024 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai đối với Khu dân cư tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát theo quy định như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát khẩn trương thực hiện dự án; trường hợp, sau thời hạn trên mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai thì phải đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất và lập hồ sơ xin giao đất theo quy định, không xem xét tiếp tục gia hạn.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tuấn Thanh