

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 863 /UBND-KT

Bình Định, ngày 02 tháng 02 năm 2024

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác
bồi thường giải phóng mặt bằng và tái
định cư dự án Đường Ngô Mây nối dài,
thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét Báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 342/UBND-TN ngày 29/01/2024 về tình hình thực hiện dự án Đường Ngô Mây nối dài và khu tái định cư phục vụ đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp khả thi triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường Ngô Mây nối dài, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 25/02/2024**.

2. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục triển khai xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án.

3. Kiểm tra, rà soát, phân loại cụ thể các trường hợp khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp khả thi để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 25/02/2024**; đồng thời, chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Định kỳ hàng tháng (vào ngày 25 mỗi tháng) phải tổng hợp kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, đánh giá tiến độ thực hiện theo kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ cụ thể thực hiện cho tháng tiếp theo, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban QLDA GT tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng