

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 908 /UBND-KT  
V/v gia hạn thời gian thực  
hiện hợp đồng Dự án Kế  
hoạch quản lý lũ tổng hợp  
sông La Tinh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày 02 tháng 02 năm 2024*

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 29/TTr-SNN ngày 26/01/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp sông La Tinh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn của dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp sông La Tinh đến hết ngày 31/12/2024 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

*[Chữ ký]*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**