

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1141 /UBND-KT
V/v tăng cường công tác
quản lý nhà nước, đẩy
nhanh tiến độ triển khai
thực hiện các dự án trên địa
bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh.

Trong thời gian qua, một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội triển khai chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra; nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Rà soát các dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tổ chức triển khai thực hiện, **hoàn thành dứt điểm trong tháng 6/2024.**

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Về công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch trong Khu kinh tế Nhơn Hội: Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, **trình UBND tỉnh trong Quý 1/2024** để xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch **trong tháng 6/2024**; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội **trong Quý IV năm 2024.**

3. Làm việc với chủ đầu tư các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án; thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp danh sách, phân loại các vướng mắc, tồn tại; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh làm việc với từng chủ đầu tư dự án để xem xét giải quyết.

4. Làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý, đầu tư, phát triển khu công nghiệp đã được UBND tỉnh giao; **báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2024.**

5. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực triển khai các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch về công tác đấu giá, đấu thầu được giao.

Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 25/02/2024.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (11b).

Trần Minh

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh