

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v đề xuất việc gia hạn thời gian
thực hiện dự án Khu đô thị mới
khu vực Chợ Góc (CG-01)

Bình Định, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Phú Gia Riverside.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 377/SXD-QLN&PTĐT ngày 31/01/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) và thực hiện kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 05/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp thu kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 05/02/2024, làm việc cụ thể với nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát hồ sơ, đối chiếu với quy định pháp luật để báo cáo đề xuất việc gia hạn thời gian thực hiện dự án theo hướng thời gian gia hạn không quá 24 tháng theo quy định; tham mưu đề xuất UBND tỉnh, hoàn thành trong tháng 02/2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- CVP, PVPKT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K4, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng