

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng Gói thầu: Gói thầu tư vấn lập đề
án nghiên cứu bồi lắng đầm Thị Nại.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 44/TTr-SNN ngày 19/02/2024 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Gói thầu tư vấn lập đề án nghiên cứu bồi lắng đầm Thị Nại, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu: Gói thầu tư vấn lập đề án nghiên cứu bồi lắng đầm Thị Nại đến ngày 31/12/2024 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP;
- Lưu: VT, K13 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh