

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v điều chỉnh tiến độ thực
hiện dự án Hệ thống cấp
nước Khu kinh tế Nhơn Hội

Bình Định, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 1900/BQL-QLĐT ngày 04/12/2023 và số 27/BQL-QLĐT ngày 05/01/2024 về việc điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội và thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1332-TB/TU ngày 26/02/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội với các nội dung như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại các Văn bản nêu trên (gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 12 tháng).

2. Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh