

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất hàng cơ khí đan nhựa giả mây, may nệm mousse tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thờ, xã Tây An, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 5406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dragon đầu tư dự án Nhà máy sản xuất hàng cơ khí đan nhựa giả mây, may nệm mousse tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thờ, xã Tây An, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 104/BC-SKHĐT ngày 23/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất hàng cơ khí đan nhựa giả mây, may nệm mousse tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thờ, xã Tây An, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dragon làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý IV/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý I/2022: Khởi công xây dựng. - Quý III/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý II/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý III/2024: Khởi công xây dựng. - Quý IV/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu UBND huyện Tây Sơn nhanh chóng hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dragon có thể triển khai các thủ tục tiếp theo, sớm khởi công xây dựng dự án đúng tiến độ. Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dragon đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dragon và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh