

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thực hiện
Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”
sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định vay Dự án “Cung cấp trang thiết bị Y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank); Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn các mốc thời gian của Thỏa thuận vay VNM61 cho Dự án: “Cung cấp trang thiết bị Y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc;

Căn cứ Công văn số 13239/BTC-QLN ngày 29/10/2020 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt và ký kết Hiệp định vay cho Dự án “Cung cấp trang thiết bị Y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc; Công văn số 4704/BTC-QLN ngày 10/5/2021 của Bộ Tài chính về việc thông báo hoàn thành thủ tục hiệu lực của Hiệp định vay Dự án “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” (VNM6) sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc;

Căn cứ Hiệp định vay số VNM-61 được ký giữa Bộ Tài chính, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc ngày 30/12/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: “Cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”;

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc; Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 26/TTr-SYT ngày 30/01/2024; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 357/SKHĐT-TH ngày 07/02/2024 và của Sở Tài chính tại Công văn số 476/STC-QLNS ngày 06/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng nguồn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc, được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 (*sau đây viết tắt là Kế hoạch thực hiện*); như sau:

1. Sửa đổi khoản 4 - Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án, Phần I trong Kế hoạch thực hiện, thành: “Bắt đầu từ ngày 16/4/2021 (ngày Hiệp định vay vốn có hiệu lực) đến hết ngày 31/12/2025; trong đó:

- Thời gian mua sắm đầu thầu : Đến hết ngày 31/12/2024;
- Thời gian thực hiện Dự án : Đến hết ngày 31/12/2025.”

2. Bổ sung khoản 9 vào Phần I trong Kế hoạch thực hiện:

“Thời gian giải ngân đến ngày 30/6/2026 (thực hiện cho khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/12/2025).”

3. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 4, phần IV trong Kế hoạch thực hiện, thành:

“2. Thực hiện công tác đấu thầu:

a) Trong Quý 1 và Quý 2 năm 2024:

- Khảo sát giá, tìm kiếm thông tin và thông báo mời báo giá các trang thiết bị y tế trong Dự án.

- Xây dựng danh mục, cấu hình, số lượng, giá kế hoạch các trang thiết bị y tế phù hợp danh mục, tỷ lệ xuất xứ, tổng mức mua sắm.

- Xây dựng hồ sơ dự toán, thẩm định dự toán, trình phê duyệt dự toán.

- Lựa chọn tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu: Mời đơn vị, chuyên gia tư vấn nộp hồ sơ đề xuất, đàm phán, ký kết hợp đồng tư vấn.

b) Trong Quý 3 và Quý 4 năm 2024:

- Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá phân tích hồ sơ dự thầu.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; công bố kết quả đấu thầu; đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị trúng thầu.

3. Thực hiện hợp đồng mua sắm

a) Trong Quý 1 và Quý 2 năm 2025:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, theo dõi chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện hợp đồng của đơn vị tư vấn, đơn vị trúng thầu cung cấp trang thiết bị.
- Thanh toán hợp đồng cho đơn vị tư vấn, đơn vị trúng thầu cung cấp trang thiết bị.

b) Trong Quý 3 và Quý 4 năm 2025:

- Giám sát việc thực hiện hợp đồng (cung cấp trang thiết bị, lắp đặt, vận chuyển, chạy thử...); xử lý các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền của Chủ dự án.
- Tiếp tục thanh toán hợp đồng với đơn vị tư vấn, đơn vị trúng thầu cung cấp trang thiết bị.
- Báo cáo kết quả thực hiện, quyết toán Dự án theo quy định.

4. Kết thúc Dự án

a) Trong Quý 1 và Quý 2 năm 2026:

- Tiếp tục thanh toán hợp đồng cho đơn vị tư vấn, đơn vị trúng thầu cung cấp trang thiết bị.
- Chuẩn bị các thủ tục, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và thực hiện khai thác vận hành, sử dụng; bảo trì, bảo dưỡng để phát huy hiệu quả sử dụng trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính và tài sản của Dự án.
- Tham mưu xử lý tài sản của Dự án theo quy định ngay sau khi Dự án kết thúc hoạt động.
- Thực hiện quyết toán, kiểm toán Dự án.
- Bàn giao tài sản, tài liệu và lập thủ tục kết thúc hoạt động Dự án.”

4. Điều chỉnh khoản 2 – Dự toán giải ngân hàng năm, Phần V trong Kế hoạch thực hiện, thành:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm	Vốn vay EDCF	Vốn đối ứng
Lũy kế đến năm 2023	-	868
2024	18.772	1.159
2025	43.801	4.636
2026	7.198	4.926
Tổng cộng	69.771	11.589

5. Lý do điều chỉnh: Sửa đổi, bổ sung các mốc thời gian thực hiện cho phù hợp với Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Kế hoạch thực hiện Dự án, được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K12, K1, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng