

Số: 687 /QĐ - UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn.

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023;

Theo Văn bản số 06/SXD-HTKTTĐ ngày 16/01/2024 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 91/BC-SKHĐT ngày 07/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn.

2. Người quyết định dự án đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Mục tiêu đầu tư: Cấp nước sạch đảm bảo lưu lượng, chất lượng theo QCVN 01:2022/BĐ của tỉnh Bình Định cho 11.594 hộ gia đình (khoảng 35.952 người) thuộc 06 xã Tây Bình, Tây An, Tây Vinh, Bình Hòa, Bình Thuận và 04 thôn Mỹ Thạch, Thuận Hòa, Phú Hưng, An Hội của xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, cùng với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu thương mại, dịch vụ, du lịch, trạm y tế, trường học, công trình công cộng trên địa bàn dự án. Góp phần nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch vùng dự án, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dự án và hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn đầu tư xây dựng bao gồm các nội dung như sau:

5.1. Về quy mô và phân kỳ đầu tư xây dựng:

a) Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng các hạng mục:

- Tuyến ống truyền tải nước sạch: Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE OD315, dài khoảng 8.500m, từ nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, tại thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn đến trạm bơm tăng áp tại thôn An Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn.

- Trạm bơm tăng áp: Xây dựng Trạm bơm tăng áp có công suất 5.100m³/ngày, đặt tại thôn An Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, gồm các hạng mục:

+ Bể chứa có dung tích 1.500m³ bằng bê tông cốt thép đá (1x2) B22,5, kích thước BxLxH=(18,0x18,0x5,30)m.

+ Trạm bơm nước sạch khung sàn bằng bê tông cốt thép đá (1x2) B20, kích thước BxL=(5,0x14,8)m; tường xây gạch dày 200mm. Trạm bơm gồm phòng lắp đặt bơm nước sạch, phòng đặt tủ điều khiển và phòng sửa chữa nhỏ; bên trong lắp đặt 03 máy bơm nước sạch có Q=150m³/h, H=45m (02 bơm chạy, 01 bơm nghỉ, chạy luân phiên).

+ Nhà hóa chất kết cấu móng, cột, sàn bằng bê tông cốt thép đá (1x2) B20, kích thước BxL=(5,2x9,2)m; tường xây gạch không nung dày 200mm; bên trong lắp đặt bình clo loại 500kg, hệ thống châm clo và 02 bơm tiếp áp $Q=02\text{m}^3/\text{h}$, $H=45\text{m}$.

+ Nhà làm việc, nhà nghỉ nhân viên 02 tầng, kết cấu khung, sàn bằng bê tông cốt thép đá (1x2) B20, tường xây gạch không nung, vữa xây, trát B5 có kích thước BxL=(19,8x7,05)m; sảnh đón có kích thước BxL=(2,45x3,80)m; gồm phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng họp, phòng nghỉ nhân viên, phòng ăn và nhà vệ sinh; bên trong lắp đặt các thiết bị văn phòng.

+ Hệ thống điện đường dây 22kV và trạm biến áp 160kVA cấp nguồn cho trạm bơm tăng áp.

+ Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà kho, nhà chứa chất thải nguy hại, tường rào, cổng ngõ, hệ thống đường ống kỹ thuật, nhà để xe, đường nội bộ, sân nền bê tông, san nền, kê mái, hệ thống điện chiếu sáng, điện điều khiển, hệ thống giám sát điều khiển scada và toàn bộ thiết bị cho trạm bơm tăng áp.

- Tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch HDPE, thép mạ kẽm, có đường kính từ DN32 (D40) đến DN300 (D315), dài khoảng 30.350m, từ trạm bơm tăng áp đến các khu vực dân cư trên địa bàn xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, trên tuyến lắp đặt van xả cặn, xả khí, trụ báo tuyến và công trình trên tuyến. Cung cấp 1.546 đồng hồ nước dịch vụ cho hộ gia đình trên địa bàn xã Tây Bình, huyện Tây Sơn.

b) Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch HDPE, thép mạ kẽm DN32 (D40) đến DN200 (D225), dài khoảng 230.040m, cấp nước cho các khu vực dân cư trên địa bàn 05 xã Tây An, Tây Vinh, Bình Hòa, Bình Thuận và 04 thôn Mỹ Thạch, Thuận Hòa, Phú Hưng, An Hội của xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. Trên tuyến lắp đặt van xả cặn, xả khí, trụ báo tuyến và công trình trên tuyến. Cung cấp 8.337 đồng hồ nước dịch vụ cho hộ gia đình trên địa bàn các xã Tây An, Tây Vinh, Bình Hòa, Bình Thuận và Bình Tân (04 thôn: Mỹ Thạch, Thuận Hòa, Phú Hưng, An Hội), huyện Tây Sơn.

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng L&T và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tân Danh.

7. Địa điểm xây dựng, diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Diện tích đất sử dụng: 5.200m^2 (xây dựng trạm bơm tăng áp tại xã Tây Bình)

8. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án nhóm B, công trình cấp III.

9. Tổng mức đầu tư dự án: 126.531.000.000 đồng (Trong đó: *Giai đoạn 1: 50.815.000.000 đồng; giai đoạn 2: 75.716.000.000 đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

92.781.744.000 đồng;

- Chi phí thiết bị:	8.436.534.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	1.244.065.000 đồng;
- Chi phí tư vấn:	6.142.214.000 đồng;
- Chi phí khác:	1.245.112.000 đồng;
- Chi bồi thường GPMB:	1.102.524.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	10.370.745.000 đồng;
- Chi phí đầu nối hộ gia đình (dân góp):	5.208.000.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2026 (Trong đó: Giai đoạn 1: Năm 2023-2025; giai đoạn 2: Năm 2024-2026).

11. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh Bình Định.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Việc quản lý dự án phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nhà nước.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Phạm vi ảnh hưởng: Ảnh hưởng đến diện tích đất đai, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc của nhân dân trên địa bàn huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Cơ chế chính sách: Phương án giải phóng mặt bằng của dự án được lập và phê duyệt theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư, UBND huyện Tây Sơn và UBND thị xã An Nhơn phối hợp thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện.

14. Nội dung khác:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dự án đầy đủ theo các quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; Khoản 2 và khoản 3 Điều 44, Điều 74 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công. Phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 06/SXD-HTKTTĐ ngày 16/01/2024. Cơ quan thẩm định dự án chịu trách nhiệm thẩm định đúng và đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và Điều 11, Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Phương

án bồi thường, GPMB chưa được thẩm định, Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN

Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	8.775	Theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	20 ngày
2	Giám sát công tác khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	11.911		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán	14.990		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	2.118		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày

[illegible]