

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1515 /UBND-KT
V/v gia hạn thời gian thực hiện
dự án Khu đô thị mới khu vực
Chợ Góc (CG-01)

Bình Định, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 564/SXD-QLN&PTĐT ngày 27/02/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) và thực hiện kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 05/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) 24 tháng kể từ ngày 28/02/2025 theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với nhà đầu tư để thống nhất, triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- TT PTQĐ tỉnh;
- Công ty TNHH Phú Hiệp;
- Công ty TNHH DVDL Quốc Thắng;
- Công ty TNHH Phú Gia Riverside;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K4, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng