

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1666/UBND-KT

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 02: Toàn bộ khối
lượng xây dựng công trình Hạ tầng kỹ
thuật Khu Cải táng thuộc nghĩa trang
nhân dân huyện Tuy Phước.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 08 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 529/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 05/03/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng thuộc nghĩa trang nhân dân huyện Tuy Phước đến hết ngày 30/12/2024 như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên. Lưu ý: Đây là thời hạn cuối cùng để kết thúc thực hiện dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng