

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH  
Số: 779 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bình Định, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn**  
**Nhiệm vụ: Khảo sát đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình**  
**đập dâng, đê kè khu vực đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Văn bản số 9473/UBND-KT ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp an toàn đối với một số mỏ khoáng sản tại huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí Khảo sát đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình đập dâng, đê kè khu vực đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ Khảo sát đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình đập dâng, đê kè khu vực đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Khảo sát đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình đập dâng, đê kè khu vực đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 533/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 06/3/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh nội dung tại phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ: Khảo sát đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình đập dâng, đê kè khu vực đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/01/2024, cụ thể như sau:

| Stt                                                                                          | Tên gói thầu                                                                                                    | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn                                                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Nội dung tại Phụ lục Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh</b> |                                                                                                                 |                           |                                                                        |                             |                               |                                     |                    |                              |
| 1                                                                                            | Khảo sát đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình đập dâng, đê kè khu vực đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn | 412.154                   | Theo Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | <b>Quý I năm 2023</b>               | Trọn gói           | 20 ngày                      |
| <b>Nội dung điều chỉnh</b>                                                                   |                                                                                                                 |                           |                                                                        |                             |                               |                                     |                    |                              |
| 1                                                                                            | Khảo sát đáy sông, đánh giá hiện trạng các công trình đập dâng, đê kè khu vực đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn | 412.154                   | Theo Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | <b>Quý I năm 2024</b>               | Trọn gói           | 20 ngày                      |

- Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**