

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 792 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 11 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn; điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng tại các Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021, 3954/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 và 1747/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ các Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021, 3059/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và 167/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Theo Quyết định số 33/QĐ-BQL ngày 19/2/2024 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí, lập quy trình vận hành, Dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 29/TTr-BQL ngày 07/3/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 126/BC-SKHĐT ngày 08/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn, với nội dung như sau:

1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT	Tư vấn lập quy trình vận hành	Lập quy trình vận hành	292.516	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15 ngày	Tháng 3/2024	Trọn gói	02 tháng

(Giá trị gói thầu trên được Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tại Quyết định số 33/QĐ-BQL ngày 19/02/2024).

2. Lý do bổ sung: Gói thầu Tư vấn lập quy trình vận hành chưa được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh