

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 820 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 11 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa,
huyện Vĩnh Thạnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 121/BC-SKHĐT ngày 05/3/2024 và đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Văn bản số 34/TTr-UBND ngày 07/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu qua sông Kôn, từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh do UBND huyện Vĩnh Thạnh làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a. Quy mô đầu tư

TT	Nội dung quy mô, thông số kỹ thuật	Theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
1	Về cấp đường	Cấp VI	Cấp V
2	Về chiều dài toàn tuyến	948m	947,85m
3	Về chiều dài của cầu gồm 09 nhịp, mỗi nhịp dài 33m	297,5m	313,65m

4	Móng móng trụ sử dụng cọc khoan nhồi	3 cọc đường kính $\Phi 1,2\text{m}$	4 cọc đường kính $\Phi 1,0\text{m}$
5	Các hạng mục phụ kèm theo: Mái taluy, công trình phòng hộ, đường công vụ phục vụ thi công,...	Chưa nêu	Cập nhật, bổ sung
6	Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng	Chưa đề xuất	Bổ sung

b. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung **75.000.626.000 đồng** (Bảy mươi lăm tỷ, không triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	60.005.836.000	52.432.840.000
2	Chi phí quản lý DA	1.224.665.000	1.101.503.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.717.741.000	3.296.977.000
4	Chi phí khác	867.287.000	2.895.169.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	1.850.000.000	6.519.533.000
6	Chi phí dự phòng	7.335.097.000	8.754.604.000
Tổng cộng		75.000.626.000	75.000.626.000

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng