

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1899/UBND-KT

Về việc bổ sung một số hạng mục
thuộc Dự án Tuyến đường kết nối từ
Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường
ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 510/SKHĐT-KTN ngày 01/03/2024 về việc bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung một số hạng mục vào dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, với các nội dung như sau:

a. Các hạng mục bổ sung

- Bê tông xi măng tuyến đê sông Kôn từ cầu Tuấn Lễ đến cầu Kôn: Chiều dài khoảng 1,8km, bề rộng mặt đường 4,0m, có bố trí các điểm tránh xe trên tuyến.

- Nâng cấp đoạn đường liên thôn Mỹ Trung - Lộc Thượng, chiều dài khoảng 305m, bề rộng nền đường 6,5m, mặt đường 5,5m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

- Xây dựng cầu tại vị trí đường tràn Vũng Bà Liễn (tại Km10+400 tuyến DT.640) với quy mô cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, tải trọng HL-93, tần suất thiết kế lũ $H = 4\%$, chiều dài cầu khoảng 54,8m.

b. Phần kinh phí phát sinh tăng khoảng 20 tỷ đồng, được sử dụng từ phần chi phí dự phòng dự án nêu trên.

c. Thời gian thực hiện các hạng mục: Năm 2024.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh tại kỳ họp gần nhất trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án. Việc tổ chức thực hiện các hạng mục bổ sung nêu trên, cần hình thành gói thầu mới và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

3. Giao UBND huyện Tuy Phước chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng các hạng mục bổ sung nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng