

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại buổi kiểm tra hiện trường dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía
Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639)
qua địa bàn huyện Phù Mỹ.**

Ngày 19/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì kiểm tra hiện trường dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) qua địa bàn huyện Phù Mỹ. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Phù Mỹ và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, ý kiến tham gia của các đại biểu và tình hình thực tế hiện trường triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh

- Chỉ đạo nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu và hồ sơ điều chỉnh (nếu có) để tổ chức thi công hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình.

- Chủ trì, phối hợp với Nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết điểm nghẽn về vật liệu thi công móng cấp phối đá dăm; đồng thời, có kế hoạch chuẩn bị về vật liệu để thi công thảm Bê tông nhựa mặt đường, tránh trường hợp bị động, thiếu vật liệu gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án; tuyệt đối không được để vật liệu không đảm bảo chất lượng đưa vào thi công công trình.

- Khẩn trương triển khai thi công thảm Bê tông nhựa mặt đường đối với đoạn tuyến trùng ĐT.638 qua địa bàn xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ để đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho người dân.

- Chỉ đạo đơn vị thi công gói thầu tiếp giáp đường sắt khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Yêu cầu các đơn vị thi công phải tăng cường công tác quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện phục vụ thi công theo cấp đường sử dụng nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông địa phương và đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dân trong khu vực dự án.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra về chất lượng vật liệu tại các mỏ vật liệu phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, nhất là, đối với các vật liệu cấp phối đá dăm, vật liệu sử dụng sản xuất Bê tông nhựa; thông báo công khai chi tiết đối với các mỏ

vật liệu không đảm bảo chất lượng và mô vật liệu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tính chất kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng công trình giao thông; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 15/4/2024**.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: XD, TNMT;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.



**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm