

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2137 /UBND-VX
Về chủ trương điều chỉnh, bổ
sung dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu
vực 2, phường Ghềnh Ráng,
thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại: Công văn số 587/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 12/3/2024 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn và Công văn số 673/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 19/3/2024 về việc kiểm tra, rà soát và đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung di dời tuyến điện 22KV và 0,4KV của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định vào dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; kinh phí thực hiện: Sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản nêu trên (có photo văn bản kèm theo)..

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo các quy định của Nhà nước.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp các vướng mắc phát sinh, báo cáo UBND tỉnh; bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn này theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: XD, CT;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang