

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 900 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật
Dự án: Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định
Hạng mục: Xây dựng, nâng cấp sửa chữa Trạm Y tế (TYT) xã chống bão, lũ
và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở các khu vực mục tiêu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chi tiết năm 2023 của dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2024 của dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT ngày 15/3/2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định; hạng mục Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế (TYT) xã chống bão, lũ và thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) ở các khu vực mục tiêu.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 06/TTr-BQLDA ngày 15/3/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 142/BC-SKHĐT ngày 15/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hạng mục Xây dựng, nâng cấp sửa chữa Trạm Y tế (TYT) xã chống bão, lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở các khu vực mục tiêu thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Hoài Ân, Vân Canh, thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT N.T.C. Hoàng;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10

vt

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tư vấn Lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	Lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	160.789	Vốn đối ứng của tỉnh	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 3/2024	Trọn gói	30 ngày
2		Thẩm tra Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	Thẩm tra Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	16.093		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 4/2024	Trọn gói	10 ngày
3		Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	11.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 4/2024	Trọn gói	10 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 187.882.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn đồng)											