

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 03 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Ngày 19/3/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 03 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (*cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo*) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 03 tháng đầu năm 2024, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 kết luận như sau:

Đề đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại các chỉ thị, kết luận, công điện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Nghị quyết số 111/2024/QH15 18/01/2024 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh đầy mạnh giải ngân

đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2024; đặc biệt cần bám sát nhiệm vụ công việc trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến các Chương trình; thực hiện nghiêm túc các mốc thời gian về tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo quy định; phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn, nhất là các nội dung liên quan đến những vấn đề người dân phải tham gia đóng góp cùng với nhà nước để thực hiện, nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; tăng cường lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình, để phát huy hiệu quả đầu tư, tránh đầu tư dàn trải.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thụ hưởng các Chương trình

- Tập trung rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án và triển khai công tác đấu thầu, thi công các công trình, dự án nhất là các nội dung, tiểu dự án liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm, giải quyết sinh kế cho người dân, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, lưu ý: Đối với kế hoạch vốn từ các năm trước kéo dài sang năm 2024 đến hết quý II/2024 phải đảm bảo giải ngân đạt tỷ lệ 100%; đối với kế hoạch vốn giao năm 2024 giải ngân phải đảm bảo theo tiến độ quy định tại Văn bản số 505/UBND-TH ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh và cam kết chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu không giải ngân kịp theo tiến độ đã giao.

- Xây dựng báo cáo theo Bảng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân theo từng tháng, quý, năm đối với từng chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần, nhất là các dự án đầu tư công, có cam kết tiến độ giải ngân cụ thể, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ quản các chương trình MTQG (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh) **trước ngày 10/4/2024**.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia. Riêng đối với UBND các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các huyện, thị xã, thành phố còn lại tùy theo tình hình phân công lãnh đạo phụ trách, nhưng phải tập trung nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Chương trình. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn quản lý.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát các dự án, tiểu dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không có khả năng giải ngân vốn từ nguồn vốn sự nghiệp và đề xuất điều chuyển sang các dự án khác, gửi cơ quan chủ quản các chương trình MTQG, Sở Tài chính **trước ngày 10/4/2024** để tham mưu báo cáo UBND tỉnh quyết định điều chuyển theo quy định, nhằm thực hiện kịp thời,

giải ngân các nguồn vốn chương trình MTQG.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, khẩn trương tổng hợp phản ánh kịp thời về cơ quan chủ quản các chương trình MTQG để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn của các chương trình.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xác định chính xác số vốn đầu tư từ các năm trước kéo dài sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/4/2024**.

- Chủ trì, rà soát xây dựng các biểu mẫu Bảng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân theo từng tháng, quý, năm đối với từng chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần (*trong đó phải thể hiện được số lượng dự án đang triển khai, tổng mức đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, tiến độ giải ngân từng dự án, cam kết tiến độ giải ngân cụ thể...*), gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thụ hưởng các chương trình báo cáo **trong tháng 3/2024** và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2024**; đồng thời báo cáo định kỳ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp kết quả đề xuất phân bổ đối với số vốn sự nghiệp không thực hiện được do còn vướng cơ chế, chờ hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, hoàn thành trình UBND tỉnh **trong tháng 3/2024**.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xác định chính xác số vốn sự nghiệp còn từ các năm trước kéo dài sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/4/2024** (*đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để đưa các số liệu vào báo cáo chung của Tỉnh phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo*).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản các chương trình MTQG tham mưu, đề xuất UBND điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp đối với các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện giải ngân kinh phí để bổ sung cho các dự án khác theo quy định thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia **trước ngày 15/4/2024**.

6. Các chủ quản các chương trình MTQG: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất phân bổ đối với kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách Tỉnh đối ứng không thực hiện được do còn vướng cơ chế, chờ hướng dẫn của các Bộ,

ngành Trung ương từ các năm trước chuyển sang năm 2024 là: 44,274 tỷ đồng (bao gồm: 33,934 tỷ đồng của Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN; 10,340 tỷ đồng của Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) và số vốn còn lại đã phân bổ chưa giải ngân được của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, hoàn thành trình UBND tỉnh **trong tháng 3/2024.**

- Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Tây Sơn, căn cứ các quy định xem xét, đề xuất UBND tỉnh việc điều chuyển đối với phần vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã phân bổ cho xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn (do xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 theo Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh) **trước ngày 15/4/2024.**

- Các Sở: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thụ hưởng các chương trình MTQG khẩn trương triển khai thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần. Chủ động rà soát các thủ tục, quy định, chính sách còn vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh hoặc tổng hợp kiến nghị, đề xuất Bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện đối với các Chương trình.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K19, K20.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An