

Số: 1001/QĐ - UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt
xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tại Tờ trình số 127/TTr-NSNT ngày 14/3/2024; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 149/BC-SKHĐT ngày 21/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối đã được Chủ tịch

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 03/8/2023, nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Tên gói thầu	Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu
Thi công xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và khoản 1 Điều 133 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

3. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh