

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2435/UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Công điện
số 24/CD-TTg ngày 22/3/2024 của
Thủ tướng Chính phủ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đến ngày 27/3/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý là 1.447,3 tỷ đồng; so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (7.365,6 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 19,65%; so với Kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao (8.622,1 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 16,79%. Trong đó, giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương là 15,92% (trong đó từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 14,08%; nguồn xổ số kiến thiết là 19,32% kế hoạch năm); Vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu là 28,26%; Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia đạt 14,10%; Vốn nước ngoài (ODA) đạt 28,09% kế hoạch năm. So với cùng kỳ, giá trị giải ngân cao hơn 265,4 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân cao hơn 3,73%.

Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Do đó, để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt mục tiêu đề ra¹ và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 24/CD-TTg ngày 22/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần đề cao trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Các Chủ đầu tư là UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà tỉnh năm 2024 phân cấp cho đơn vị thực hiện theo đúng quy định, không để chậm trễ; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công. Khẩn

¹ Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024. Trong đó, đến hết quý II/2024 đạt trên 40%, hết quý III/2024 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2024 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2024 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2025 phân bổ giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2024.

trương đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho đơn vị thực hiện năm 2024 còn lại chưa phân bổ chi tiết, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, hướng dẫn phân bổ.

2. Các cơ quan chủ quản 03 Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của 03 Chương trình này.

3. Các Ban Quản lý dự án: Giao thông, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên vùng, có tác động lan tỏa,... Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư và tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư khi thời cơ thuận lợi đến.

5. Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Chủ động rà soát, trình cấp thẩm quyền điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án; coi kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan.

6. Các cơ quan tham mưu tổng hợp và các cơ quan có chức năng thẩm định chuyên ngành cần quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo ngay UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

7. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách và thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua (nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất).

8. Kho bạc Nhà nước kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh