

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 1396 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới)  
tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014 và Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 150/BC-SKHĐT ngày 21/03/2024.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. /s/

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Dự án: Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước**  
*(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày           /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban GPMB tỉnh	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	96.549	Nguồn chi phí giải phóng mặt bằng dự án Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2		Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX thi công xây dựng	Lập HSYC, đánh giá HSDX thi công xây dựng	5.504		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày
3		Tư vấn thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	2.752		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
4	Ban GPMB tỉnh	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán công trình	36.871	Nguồn chi phí giải phóng mặt bằng dự án Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày
5		Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm xây dựng công trình	6.880		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6		Nâng cao độ võng đường dây 110kV, đoạn đi qua cả khu quy hoạch	Nâng cao độ võng đường dây 110kV, đoạn đi qua cả khu quy hoạch	<b>2.847.526</b> <i>(Trong đó: CPXD: 2.752.269; CP thí nghiệm đường dây: 25.288; Chi phí cắt điện phục vụ thi công: 1.163; CP dự phòng: 68.806).</i>		Chỉ định thầu thông thường (*)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	75 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.996.082.000 đồng</b> <i>(Hai tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, không trăm tám mươi hai nghìn đồng)/.</i>											