

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2805 /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu Toàn bộ khối
lượng thi công xây dựng và thiết bị
thuộc công trình Khu vực 01, Khu
dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới)
xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 818/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/4/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị thuộc công trình Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 259/BGPMB-HT ngày 14/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị thuộc công trình Khu vực 01, Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước đến hết **ngày 31/12/2024**, như nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng