

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2810 /UBND-TH

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng hạng mục bổ sung Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 893/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/4/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng hạng mục bổ sung Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng hạng mục bổ sung Tuyến cống hộp dọc đường ĐS4 dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn đến ngày 30/9/2024 theo như đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

