

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1400 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong)
Dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/03/2022, số 29/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 và số 107/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đoạn bổ sung) dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 181/BC-SKHĐT ngày 16/4/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 777/TTr-BQLGT ngày 12/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong) dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong).

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 4 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban QLDA Giao thông tỉnh	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 (hạng mục điện chiếu sáng)	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng	116.478	Thực hiện theo Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 3 (hạng mục giao thông)	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục giao thông	1.413.329		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	60 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
3	Ban QLDA Giao thông tỉnh	Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong)	Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng	100.996	Thực hiện theo Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4		Tư vấn kiểm định chất lượng công trình (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong)	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	456.374		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
5	Ban QLDA Giao thông tỉnh	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong)	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	200.000	Thực hiện theo Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày
6		Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp gói thầu số 3	Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp gói thầu số 3	487.991		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian XD + bảo hành
7		Rà phá bom mìn, vật nổ (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong)	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.412.818		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
8	Ban QLDA Giao thông tỉnh	Cắm cọc giải phóng mặt bằng, cọc mốc lộ giới	Cắm cọc giải phóng mặt bằng, cọc mốc lộ giới	829.773	Thực hiện theo Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
9		Xây dựng Pano công bố quy hoạch	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	162.447		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
10		Gói thầu số 3: Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và điện chiếu sáng (đoạn tuyến nhánh bổ sung để kết nối với tuyến đường	Xây lắp Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước và điện chiếu sáng (bổ sung đoạn tuyến nhánh để kết	187.107.621 (Trong đó: - CPXD và TB: 162.108.697; - CP khác: 8.958.000 - CP DPKL (5%) 8.553.335 - CP DPTG (4,377%): 7.487.589)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Từ quý II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
		tránh phía nam thị trấn Phú Phong)	nối với tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong)								
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 192.287.827.000 đồng <i>(Một trăm chín mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng)./.</i>											