

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nuôi trồng và Nhân giống**  
**Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Linh Chi và các loại nấm quý hiếm**  
**tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Tingco Bình Định đầu tư dự án Nuôi trồng và Nhân giống Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Linh Chi và các loại nấm quý hiếm tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 16/4/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nuôi trồng và Nhân giống Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Linh Chi và các loại nấm quý hiếm tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn do Công ty CP Tingco Bình Định làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

| Stt | Nội dung đã phê duyệt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung điều chỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p>Tiến độ thực hiện dự án:</p> <p>a) Tiến độ góp vốn và huy động vốn: Từ Quý II/2022 - Quý IV/2023.</p> <p>b) Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý II/2022 - Quý I/2024, cụ thể:</p> <p>- Từ Quý II/2022 - Quý II/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, đất đai, xây dựng.</p> <p>- Từ Quý III/2022 - Quý IV/2023: Khởi công xây dựng các hạng mục công trình.</p> <p>- Quý I/2024: Hoàn thành và đưa vào sử dụng.</p> | <p>Tiến độ thực hiện dự án:</p> <p>a) Tiến độ góp vốn và huy động vốn: Từ Quý II/2022 - Quý IV/2025.</p> <p>b) Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý II/2022 - Quý I/2026.</p> <p>- Từ Quý II/2022 - Quý II/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, đất đai, xây dựng.</p> <p>- Từ Quý II/2024 - Quý IV/2025: Khởi công và xây dựng các hạng mục công trình.</p> <p>- Quý I/2026: Hoàn thành và đưa vào sử dụng.</p> |

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Yêu cầu Công ty CP Tingco Bình Định tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty CP Tingco Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**