

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3086 / UBND-VX
V/v chủ trương gia hạn tiến
độ thực hiện dự án Trại chăn
nuôi Hùng Thương Nhật tại
làng Hiệp Tiên, xã Canh
Hiệp, huyện Vân Canh

Bình Định, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Vân Canh;
- Công ty TNHH MTV SXTM
Hùng Thương Nhật

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1392-TB/TU ngày 22/4/2024 và xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 929/SKHĐT-TTXX ngày 14/4/2024 về chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án Trại chăn nuôi Hùng Thương Nhật tại làng Hiệp Tiên, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án Trại chăn nuôi Hùng Thương Nhật tại làng Hiệp Tiên, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh đến tháng 6/2025 (hoàn thành đi vào hoạt động) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đánh giá lại năng lực của nhà đầu tư theo quy định; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành ký quỹ cam kết đầu tư, cam kết tiến độ thực hiện dự án cụ thể; trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh