

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3124/UBND-KT

Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2024

V/v gia hạn thời gian giao đất
Khu dân cư Đồng Cỏ Hôi,
Thị trấn Tăng Bạt Hổ,
huyện Hoài Ân

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoài Ân;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 469/TTr-STNMT ngày 24/4/2024 về việc gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư Đồng Cỏ Hôi, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 31/3/2025 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân tiếp tục thực hiện thủ tục về đất đai đối với 11.692,1m² (86 lô) đất ở còn lại thuộc Khu dân cư Đồng Cỏ Hôi, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân theo quy định.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân khẩn trương thực hiện dự án. Trường hợp, sau thời hạn trên mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai thì phải đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất và lập hồ sơ xin giao đất theo quy định, không xem xét tiếp tục gia hạn.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh