

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3129 /UBND-KT

Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2024

V/v thời gian thực hiện Hợp đồng
QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng
công suất Nhà máy xử lý nước thải
Nhon Bình lên 28.000 m³/ngày

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 601/BQLDA-DA2 ngày 24/4/2024 về việc chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhon Bình lên 28.000 m³/ngày và Thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 19/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành của Hợp đồng QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhon Bình lên 28.000 m³/ngày chậm nhất đến ngày 30/6/2024 nhằm đảm bảo đủ thời gian hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã được Ngân hàng Thế giới có thư không phản đối như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng