

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư
Dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng,
xuống cấp giai đoạn 2021-2025**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025;

Theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí do GPMB để xây dựng công trình Hồ chứa nước Cây Thích thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025, tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước;

Theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND huyện Vân Canh về việc phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025, hạng mục Hồ chứa nước Suối Cầu (Đợt 01: Đất đai, vật kiến trúc và cây trồng của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc địa bàn xã Canh Hiến);

Theo Quyết định số 10485/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Phù Mỹ về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025, hạng mục: Hồ chứa nước Đá Bàn (đợt 1); Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện Phù Mỹ về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025, hạng mục Hồ chứa nước Giàn Tranh (đợt 1);

Theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND huyện Tây Sơn về việc phê duyệt Phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021 – 2025, hạng mục Hồ chứa nước Hải Nam, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 50/TTr-BQL ngày 19/4/2024; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1210/SNN-QLXDCT ngày 17/4/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 203/BC-SKHĐT ngày 26/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2021-2025.

2. Cấp quyết định Chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo các quyết định được phê duyệt và giá trị bồi thường còn lại theo thực tế.

6. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 180.000.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi tỷ đồng*).

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (<i>tăng (+), giảm (-)</i>)	Cơ cấu chi phí, Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)
1	Chi phí xây dựng	148.010.868	0	148.010.868
2	Chi phí thiết bị	4.076.739	0	4.076.739
3	Chi phí QLDA	2.758.806	0	2.758.806
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	11.729.357	0	11.729.357
5	Chi phí khác	3.181.512	0	3.181.512
6	Chi phí đền bù, GPMB	5.000.000	+3.700.000	8.700.000
7	Chi phí dự phòng	5.242.718	-3.700.000	1.542.718
Tổng cộng		180.000.000	0	180.000.000

(Chi tiết nội dung điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng dự án theo như hồ sơ điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi do chủ đầu tư lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 1210/SNNQLXDCT ngày 17/4/2024)

7. Các nội dung khác:

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT N.T. Thanh;
- Lưu: VT, K10.

llk

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh